## Praktisk prosjektarbeid

Greencode Start på gantchart 
 Prosjekt start:
 1/13/2025

 Dagens dato:
 2/2/2025

 Vise uke (fra prosjekt sin startdato):
 1

	Vise uke (fra prosjekt sin startdato)	: 1	Jan 13, 2025	Jan 20, 2025	Jan 27, 2025	Feb 3, 2025	Feb 10, 2025	Feb 17, 2025	Feb 24, 2025	Mar 3, 2025		Лаг 15, 20		Mar 17, 2025	Mar 24, 2025	Mar 31, 2	
TASK	ASSIGNED PROGRESS	START END													22 23 24 25 26 27 28 29 S S M T W T F S		
IASK	TO PROGRESS	START END	M 1 W 1 P 3 3		5 W 1 W 1 F 3	3 M 1 W 1 F 3 3	W 1 W 1 P 3 3	W 1 W 1 F 3	3 W 1 W 1 F 3 3		3 3 1	" '   "	F 3 3	W 1 W 1 F	3 3 W 1 W 1 F 3	3 M 1 W	1 7 3 3
																4	
1. Konsept	86% 100%	1/13/2025 2/2/2025															
1.1 Definere prosjektmål	100%	1/13/2025 1/19/2025															
1.2 Definere krav		1/13/2025 1/19/2025															
1.2.1 Intervjue kunde	100%	1/20/2025 2/2/2025															
1.2.2 Definere brukerkrav	10070	1/20/2025 2/2/2025															
1.2.3.Definere innhold/funksjonelle krav	100%	1/20/2025 2/2/2025															
1.2.4 Definere tekniske krav	100%	1/20/2025 2/2/2025															
1.3 Risikoanalyse	10070	1/13/2025 1/19/2025															
1.4 Prosjektplan	100%	1/13/2025 1/31/2025															
1.5 Dele plan med resten av teamet	100%	2/1/2025 2/2/2025															
1.6 Dele plan med sponsor og godkjennelse	0%	1/31/2025 2/2/2025															
1.7 Planlegge sprinter	50%	1/31/2025 2/2/2025															
2. Bruker-intervju	0%	2/3/2025 2/9/2025															
2.1 Lage intervjuskjema	0%	2/3/2025 2/5/2025															
2.2 Kontakte bruker	0%	2/3/2025 2/5/2025															
2.3 Gjennomføre intervju	0%	2/5/2025 2/8/2025															
2.4 Gå gjennom data fra intervju og rapportere		2/8/2025 2/9/2025															
3. Planlegge design av nettside i Figma	0%	2/3/2025 2/16/2025															
3.1 Designe teknisk løsning	0%	2/3/2025 2/16/2025															
3.1.1 Finne nettsider som referanse	0%	2/3/2025 2/5/2025															
3.1.2 Skisse teknisk løsning	0%	2/5/2025 2/16/2025															
3.1.3 finne løsning med team (brukerdata)		2/3/2025 2/5/2025															
3.2 Designe utseende	0%	2/6/2025 1/26/2025															
3.2.1 Finne nettsider som referanse	0%	2/3/2025 2/5/2025															
3.2.2 Skisse design, fargevalg, etc	0%	2/5/2025 2/16/2025															
3.2.3 finne løsning med team (brukerdata)		2/3/2025 2/5/2025															
4. Programmering av nettside	0%	2/17/2025 3/16/2025															
4.1 Koding av funksjonell testside	0%	2/17/2025 3/2/2025															
4.2 Teknisk testing av nettside	0%	2/17/2025 3/10/2025															
4.2.1 Testing av utviklere	0%	2/17/2025 3/10/2025															
<u>4.2.1.1 Test</u>	0%	2/17/2025 3/10/2025															
<u>4.2.1.2 Rapport</u>	0%	2/17/2025 3/10/2025															
4.2.2 Testing av brukere	0%	2/17/2025 3/10/2025															
<u>4.2.2.1 Test</u>	0%	2/17/2025 3/10/2025															
<u>4.2.2.2 Rapport</u>	0%	2/17/2025 3/10/2025															
4.3 Endre teknisk design og kode iht testresult		3/10/2025 3/16/2025															
5. Innhenting av informasjon og innhold til nettsi	ide 0%	2/3/2025 3/16/2025															
5.1 Innhente nødvendig informasjon	0%	2/3/2025 3/10/2025															
5.2 Strukutrering av innhold	0%	2/3/2025 3/10/2025															
6. Testing av komplett nettside	0%	3/10/2025 3/16/2025															
6.1 Testing av utvikler	0%	3/10/2025 3/16/2025															
6.2 Testing av bruker	0%	3/10/2025 3/16/2025															
7. Løse tekniske problemer	0%	3/17/2025 3/23/2025															
8. Lansere ferdig nettside	0%	3/24/2025 3/30/2025														البيبة	
8.1 Validering med sponsor	0%	3/24/2025 3/26/2025															
8.2 Lansere nettside	0%	3/27/2025 3/28/2025															
8.3 Bekrefte at ferdig nettside fungerer	0%	3/29/2025 3/30/2025															
9. Avslutning	0%	3/31/2025 4/6/2025															
9.1 Dokumentere prosess og lærdommer	0%	3/31/2025 4/5/2025															
9.2 Overføre vedlikehold til ansvarlige	0%	3/31/2025 4/5/2025															
9.3 Formell avslutning av prosjektet	0%	4/5/2025 4/6/2025															